

計劃總結報告

計劃編號： 2009/0532

甲部

計劃名稱： _____ 運用資訊科技處理學校行政工作 _____

機構/學校名稱： _____ 聖公會錦田聖約瑟小學 _____

計劃進行時間：由 _____ 1/2011 _____ (月/年) 至 _____ 12/2011 _____ (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「填寫優質教育基金計劃總結報告指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1 達成目標

1.1 達成目標運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量

是項目標仍未達標，基於進行新系統測試時，發現文字顯示出現亂碼，學生姓名顯示在按鍵送出資料後，會顯示亂碼，聯絡系統供應商後，需要待更新系統版本後才望能解決問題。故學生點名仍沿用點名簿，並進行簡化程序，班主任在上課鐘聲後，針對沒有出席的學生作紀錄，其餘則待點名簿交到校務處後，讓書記記錄。確保班主任仍能於兩分鐘內完成。

1.2 善用考勤系統，精簡行政流程

是項目標達成約 25%。在系統受測時，負責之行政老師發現系統未能完全符合現有活動紀錄的要求。故未能應用於現存活動紀錄系統，並且現存活動紀錄系統較新系統詳盡，故未應用新系統作活動紀錄。但於內聯網開設自學區時，可檢視學生利用自學區內活動進行溫習紀錄，教師可利用網內的統計系統收集學生的活動紀錄及學習情況。簡化了教師進行評估的紀錄工作，但卻發現系統會重置學生紀錄，並使之歸零，有待供應商提供解決辦法。

1.3 善用行政系統，讓行政數據系統化

是項目標已達成，利用內聯網的行事曆，收集各教職員的活動紀錄，減省內部通知、提示的傳閱次數，而各項紀錄亦清楚地按日期排列。故加強及提升行政同工的溝通效能。將會繼續開發場地借用紀錄等。

2 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響

是項計劃中，重新設計及整理學校網頁，需未能提升更新的工作速度，但對於學生能從網頁中檢視自己的學習成果，如活動相片、課堂短片，並能清楚及輕鬆地連結學習網頁，對提升自我形象及提升學習興趣實起着正面的影響，推動學生更愉快地學習。

而網頁更新，因簡化了程序，對於負責行政的老師亦能透過平台，自行更新及發佈訊息，不需要熟悉網頁編寫亦能完成更新，對於公佈突發性事情訊息確實能有效提升發佈速度。

此表格/指引可於優質教育基金網頁 <http://www.info.gov.hk/qef/> 下載。



同時網頁及內聯網系統，可簡化部份學校行政工作。對於數據收集、分析，確實能簡化程序，提升行政效率。

3 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則

3.1 教師每日處理考勤的時間降至 2 分鐘以下

系統於受測期間發現亂碼問題，需要系統供應商協助再進行，但已盡量優化現有程序，以便教師能於 2 分鐘內完成考勤工作。

3.2 行政組別老師在處理課外活動紀錄下降 50%

因新系統未能符合負責活動老師紀錄要求，故沿用現存系統作紀錄。

3.3 學校網頁更新時間下降 50%

經過詢問資訊科技支援人員，發覺在更新學校網頁所用時間與安裝系統前分別不大。但對於其他行政人員，卻較容易對網頁內的資訊作出更新，並於人手調動或工作調配時，能減低網頁更新的阻礙。

4 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應（不適用）

5 活動一覽表（不適用）

6 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

* 期終報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

秘書處專用

DI

V

D

E

RC

附件

表一：目標達成

訂定目標	與目標相關的活動	目標達成的程度	達成目標的證據或指標	不能達成目標的理由
1. 運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量	1. 建立內聯網提升行政速度 2. 利用內聯網簡化學校網頁更新程序	未能達標		系統顯示出現亂碼，需要待內聯網系統再更新後才可解決。
2. 善用考勤系統，精簡行政流程	1. 新系統檢查學生運用資訊科技進行學習的活動紀錄	達成百分之二十五		現存系統紀錄較為完整。
3. 善用行政系統，讓行政數據系統化	1. 利用內聯網行事曆代替部份內部活動通知及紀錄	已達成		

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附件二)	批核預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- 百分率
設施服務	30,000.00 元	30,000.00 元	0.00%
員工開支	40,000.00 元	0.00 元	100.00%

表三：計劃成品的推廣價值（不適用）

項目詳情 (例如 種類、名稱、數量等)	該成品的質素及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等)	是否值得優質教育基金推介及可行性？如值得，請提議推廣模式

表四：活動一覽表（不適用）

活動性質 (例如 座談會、表演等)	簡略形容 (例如 日期、主題、地點等)	參加人數				參加者回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	

6. 計劃實施時所遇到的困難大多是系統設定及安裝，因系統安裝及設定需要花費較多時間，同時亦需要時間進行系統測試，故所需時間較原定的為多。而部份顯示亂碼方面則需要更新系統後才可解決。當進行設定後，系統運作暢順。