乙部 計劃撮要 (修訂本)　　計劃編號：2013-0296
計劃名稱：音樂劇心連心社區計劃
機構名稱：胡素貞博士紀念學校及五間網絡學校

(1)目的：透過音樂劇這個融合藝術啓發學生的創作潛能的活動，讓同學有更全面的發展。 目標：改革本校音樂課程，讓學生參與創作、製作原創音樂劇，將新作品及本校已完成的劇目建立小學音樂劇網絡，成立「音樂劇學校資源庫」、作公開演出及將音樂劇拍成微電影，讓學生把學習成果帶到社區及網絡世界。

(2)對象：本校學生、本校老師、教育團體及社區人士及預期受惠人數：學生與教職員約 4500 人，校內、公開演出觀眾約及網絡世界約 10000 人次。

(3)推行方案：為期三十二個月(3/2015 至 10/2017)，本計劃將會分為三個階段來進行。

階段	工作計劃	內容及日期
第一階段	開展期	1. 3-4/2015 成立聯校統籌委員會及轄下工作小組 2. 3-5/2015 建立「音樂劇學校網絡資源庫」 3. 4-10/2015 進行聯校教師培訓(六間網絡學校)
	執行期	1. 5-7/2015 首階段三間網絡學校開展「校本粵語音樂劇課程」 2. 4-7/2015 「音樂劇 A」安排 3 場校內表演及 2 場社區戶外表演 3. 7-10/2015 拍攝及製作「音樂劇 A」微電影(首階段三間網絡學校參與)
第二階段	開展期	1. 9-12/2015 更新「音樂劇學校網絡資源庫」 2. 11/2015-3/2016 進行聯校教師培訓(六間網絡學校) 3. 7-10/2015「音樂劇 B」創作
	執行期	1. 9/2015-7/2016「音樂劇 B」選拔演員及排練 2. 2-3/2016 「音樂劇 B」參加學校戲劇節 3. 5-7/2016 全部六間網絡學校開展「校本粵語音樂劇課程」 4. 4/2016 舉辦 3 日 2 夜的音樂劇訓練營(一) (全部六間網絡學校參與) 5. 4-7/2016 「音樂劇 B」安排 6 場校內表演及 3 場社區戶外表演 6. 7-10/2016 拍攝及製作「音樂劇 B」微電影(全部六間網絡學校參與)
第三階段	開展期	1. 9-12/2016 更新「音樂劇學校網絡資源庫」 2. 11/2016-3/2017 進行教師培訓 3. 7-10/2016「音樂劇 C」創作
	執行期	1. 9/2016-7/2017「音樂劇 C」選拔演員及排練 2. 2-3/2017 「音樂劇 C」參加學校戲劇節 3. 4/2017 舉辦 3 日 2 夜的音樂劇訓練營(二)及舉辦「聯校音樂劇匯演」(全部六間網絡學校參與) 4. 4-7/2017 「音樂劇 C」安排 6 場校內表演 5. 5-7/2017 六間網絡學校推行「校本粵語音樂劇課程」 6. 7-10/2017 拍攝及製作「音樂劇 C」微電影(全部六間網絡學校參與)

(4)成果/產品
- 完整的「校本粵語音樂劇課程」教材套
- 專屬網站「音樂劇學校網絡資源庫」
- 原創音樂劇及原創音樂劇微電影
- 約二十場音樂劇校內及公開表演
- 加強學校與學校之間，及學校與社區之間的睦鄰和諧關係

(5)財政預算：
(i) 員工開支: $336,000　(ii) 一般開支: $176,640　(iii) 設備開支: 247,380　(iv) 服務開支: $296,780
總計: **HK$1,056,800**

(6)評估：
表現指標：透過參與計劃，學生的藝術創意、鑑賞能力及批判性思考得以提昇。
成效衡量：透過問卷、導師評估、自我/同儕互評、觀眾意見、專家評鑑及總結評估以作觀察成果及成效的證據。