

計劃總結報告

計劃編號：2010 /0007

甲部

計劃名稱：\_\_\_\_\_ 運用科技處理學校行政工作 \_\_\_\_\_

機構/學校名稱：\_\_\_\_\_ 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校 \_\_\_\_\_

計劃進行時間：由 \_\_\_\_\_ 1/2011 \_\_\_\_\_ (月/年) 至 \_\_\_\_\_ 1/2012 \_\_\_\_\_ (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

\*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

\*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

## 1. 達成目標

表一：目標達到

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
目標 - 運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量 - 善用智能卡和配套之行政系統，精簡行政流程 - 善用行政系統，讓行政數據系統化	使用智能卡系統處理學生及教職員考勤	達到90%	- 系統伺服器及讀卡機安裝及測試數據 - 考勤系統紀錄 - 整體運作暢順校務處職會開始熟習運作 - 現在利用系可將紀錄資料更新及匯出，減少同事處理紀錄時間70%	系統智能咭印製及運作設定更改以至延遲實際操作時間
	使用智能卡系統管理學校門禁	達到90%	- 門禁系統安裝及測試數據 - 門禁系統紀錄 - 行政組同事可以直接取同事及出勤紀錄 - 學校的保安及門禁管理提高	學校為宿舍部擴建工程影響，以至延遲系統設定及測試

## 2. 計劃成效及影響

- 作為考勤及出席證明  
 智能學生證能儲存及處理資料，配合考勤系統，簡化點名程序，學生之出席情況亦能於系統即時顯示，學校掌握學生的出席情況，減少行政教師處理考勤紀錄和跟進的壓力和工作量。  
 智能教職員考勤系統，能讓校務處即時掌握每位教師之出席紀錄，以便為缺席教師作出代課安排。系統亦能提供多款切合學校須要的詳細教職員出席報表和超時工作紀錄，以便進一步作出資源調配，舒緩各教職員的工作壓力。
- 提高校園及宿舍的保安門禁系統  
 在學校教員室、校務處、宿舍辦公室等均需比較高的保安層次，校方可以利用智能學生和教職員證代替傳統門匙以方便管理及監控。
- 取代傳統圖書證  
 智能學生證背面印上條碼，能支援現有的圖書館系統。

### 3. 計劃成本效益

- 計劃減輕學校行政工作的負擔
- 全校教職員及宿舍職員 70 人，學生 120 人受惠
- 學生及教職員使用率高
- 系統智能學生證，提高學生對學校的歸屬感，還提升學生的自我形象
- 配合學校發展，日後可以用較低的成本，增加這個平台的功能，包括電子學習平台、學習歷程檔系統及成績表印製系統

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
職員薪酬	40,000 元	44,625 元	+12%
器材	142,600 元	141,800 元	-0.01%

### 4. 可推介的成果及推廣模式

表三：計劃成果的推廣價值

項目詳情 (例如 種類、名稱、數量等)	成果的質素 及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等) 及反應	是否值得優質教育基金推介及可供 推介的可行性？如值得，請建議推 廣模式
系統應用分享會	將計劃成果及功能 向友校分享	於 2012 年 4 月向友 校行政教師介紹	值得，在聯校會議或工作坊向其 他校分享

### 5. 活動一覽表

表四：活動一覽表

活動性質 (例如 座談會、表演等)	概略說明 (例如 日期、主題、地點等)	參加人數				參加者的回應
		學校/ 宿舍	教師	學生	其他 (請註明)	
平台簡介會	2011 年 7 月	8	19			正面
考勤系統簡會	2012 年 1 月	50	22			有助瞭解系使用
門禁系統簡會	2012 年 1 月	50	22			有助瞭解系使用
智能卡使用簡介會	2013 年 1 月			110		正面

## 6. 困難及解決方法

如實際推行的計劃(包括預算、時間表及過程等)與原來計劃有出入，須在此部分解釋原因。

- 新伺服器與學校的伺服器機櫃不配合，需要等待零件；系統智能咭印製及運作設定更改等引至實際操作時間延遲
- 學校為宿舍部安裝門禁系統，以至延遲系統設定及測試時間
- 由於系統推行延後，家長培訓及簡介會將會安排在下次家長日舉行
- 透過與系統公司及學校宿舍部的協調，問題得以解決
- 新加入同事的智能咭印需時，已用臨時咭替代