

計劃總結報告

計劃編號： 2009 /0546

甲部

計劃名稱： 運用新科技處理行政工作

機構／學校名稱： 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學

計劃進行時間： 由 01/2011 (月／年)至 09/2012 (月／年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「填寫優質教育基金計劃總結報告指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

* 期終報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

秘書處專用

DI

V

D

E

RC

1. 達成目標

1. 與系統有關器材的採購

有關本計劃的器材已於 2011 年 5 月全部完成。

2. 替學生製作個人成長學習歷程檔案

有關目標已於 11-12 年度的中六生離校前大致達成，該批約二百名中六生亦滿意該檔案。另承辦商亦對有關學生學習經歷報告作出修正，以達至報告最佳效果。

3. 讓教師全面掌握學生的學習成果，作出教學調適

全校教師已可登入該系統了解相關學生的學習歷程，並可依有關數據對未來的活動安排作出適量調整。

4. 讓家長全面了解學生在學校的學習情況

由於開放予家長進入該系統涉及學校網絡的網絡保安及流量負荷問題，本校正積極研究其實施情況，並制定有關指引及安排。

5. 減低教師管理學生個人學習檔案的工作

目前該系統的應用方案已可大幅減低教師管理學生個人學習檔案的工作情況，目前亦正研究如何進一步減低有關教師 / 職員在處理資料的流程，以讓有關人員能更專注於日常工作。

2. 計劃的影響

通過實施本計劃，學生能透過自我管理其高中生涯的活動資料，從而培養其對環繞自身事物的責任感。另外亦能透過本計劃，讓教師及校內行政人員減省因新高中課程開展而引伸出的相關文件處理時間。

3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則

表一: 預算核對表

預算項目 (根據協議書附件二)	批核預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- 百分率
職員薪酬	40,000.00 元	40,000.00 元	0.00%
器材	44,300.00 元	43,099.50 元	-2.71%

- 校方透過使用學生學習檔案系統儲存學生的活動資料，從而使有關的資料得以集中處理，並因而減少學校行政人員用於處理相關資料的時間。
- 協助本計劃運作的技術員亦已完成本計劃相關系統的測試，並已開展舊資料的整理，以使本計劃能得以順利運作。
- 為達到最好的效果，學生學習經歷報告需經校方人員另行調整，有關情況已向承辦商反映，並得到承辦商承諾作出修正。

4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應

由於相關系統主要用於減輕教師及職員行政工作，故未有實質成品可分享。同時，由於本計劃乃內部系統，亦未有安排對外的分享會。

5. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

1. 本計劃原以一年為期，在計劃進行間，由於系統與我們的預期效果有差距，故先後多次與系統供應商研究解決方案，並使得到供應商的承諾，以改善系統的穩定性和資料輸入及處理的過程，本計劃亦因此需要延長至共一年九個月。
2. 由於系統的資料輸入方式的限制，依據本校的情況，目前只能由校內人員以批次輸入方式處理學生活動資料，目前校方亦正研究如何開放資料輸入程序予學生，以讓本計劃下的系統能進一步減省有關人員的行政工作。