



計劃總結報告

計劃編號：2011/0400

甲部

計劃名稱：\_\_\_\_\_運用新科技處理學校行政工作\_\_\_\_\_

機構/學校名稱：\_\_\_\_\_郭怡雅神父紀念學校\_\_\_\_\_

計劃進行時間：由 \_\_\_\_\_01/2013\_\_\_\_\_ (月/年) 至 \_\_\_\_\_05/2013\_\_\_\_\_ (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

\*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

\*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

## 1. 目標達成（見附件表一）

## 2. 計劃影響

計劃對學習成效／專業發展／學校發展的影響：

- 減省人手輸入資料  
使用智能卡系統之後，每當學生拍卡，系統即時顯示時間，上學狀況。校方可即時掌握各個學生的出席情況，教導處無需用人手輸入各出勤資料，節省人力資源，避免人手錯誤。
- 方便老師/家長查閱學生資料  
老師和家長可透過互聯網查閱子女的出席情況，了解學生更為方便。
- 簡化操作流程  
智能卡系統不單支援學校 / 班別上課時間設定，亦提供學校普通 / 週日 / 特殊日子時間設定，給與校方彈性處理點名安排。

## 3. 自我評鑑計劃成本效益（見附件表二）

計劃的成本效益：

- 資源的運用  
智能卡系統現正全面使用中，負責處理全校師生出席資料。
- 按直接受惠人士數目計算的單位成本  
計劃總支出 120,347.5 元 ÷ 全校師生 305 人 = 394.6 元
- 計劃所建構的學習課程及資料的延續性  
計劃完成後，學校將繼續維持系統正常運作，以確保系統可以繼續發揮其效益。而學校將繼續不斷擴展系統的功能，希望能配合內聯網系統，增加學生收費，通告點名等功能，讓本系統成為一套更完善的行政管理及教學平台。
- 當其他學校重做計劃時，不須另外注資的開支項目(包括計劃的開辦成本、備用成品等)
- 以較低成本達致相同效益的其他辦法

## 4. 活動一覽表（見附件表三）

## 5. 困難及解決方法

因學校的上課時間和系統安裝工程的安排配合需時，所以工程延至三月底才能完成。而另外由於智能卡的設計亦因多次的修改，以致系統於五月才作測試，六月正式使用。



表一：目標是否達到

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
學生校園智能卡考勤系統	1. 安裝相關系統 2. 為負責考勤的同事提供培訓	全部達到	正在使用中	
教職員考勤系統	1. 安裝相關系統 2. 為負責考勤的同事提供培訓	全部達到	正在使用中	

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
職員薪酬	25,000 元	24,937.5 元	-0.25%
器材	97,000 元	95,410 元	-1.6%

表三：活動一覽表

活動性質 (例如 座談會、表演等)	概略說明 (例如 日期、主題、地點等)	參加人數				參加者的回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
發標書	2-1-2013 向五間公司發出標書				供應商	
系統建立	16-3-2013 軟硬件安裝				供應商	
培訓	9-4-2013 系統設定，初始化管理		2 人		電腦技術員 1 人 教學助理 1 人	參加者反應良好
培訓	12-4-2013 教職員、學生資料設定		1 人		電腦技術員 1 人 教學助理 1 人	參加者反應良好



資料整合與輸入	16-4-2013 輸入教職員、學生資料		1 人		電腦技術員 1 人 教學助理 1 人	
系統設定	25-4-2013 設定學校各人員工作/上學時間		1 人		電腦技術員 1 人 教學助理 1 人	
系統測試	2-5-2013 至 31-5-2013 測試系統-		25 人	240 人		
系統資料調整	6-6-2013 測試後，調整系統設定的錯漏		3 人			