

## 乙部 計劃撮要

計劃名稱：「寶血電視台」

機構名稱：寶血小學

(1) 目的：以「寶血電視台」發展校本的影像教材及提供一個全方位媒體教育的學習經歷。學生能透過自行籌備、製作及欣賞電視節目，發揮多元智能，加強各種共通能力，有助提升學與教的質素，並能照顧學生的個別需要，啟發學生的潛能，以達致更有效的學習。

目標：1. 利用自行製作的校本影像教材，培養學生創意、批判性思考、運用資訊科技、解決問題及研習的能力，有助提高學與教素質，以達致有效學習。

2. 透過影像製作及欣賞，讓學生發揮各種多元智能和發展潛能，照顧學生的不同需要，有助加強學生兩文三語的能力，提升學與教質素。

3. 透過「寶血電視台」製作有關公民教育及生命教育的教材，提升學生公民意識，以配合德育及公民教育課程架構的要求及校本核心價值觀(欣賞、感恩、珍惜、修和)。

4. 提高教師的專業知識和技能，加強學與教的成效。

(2) 對象/預期受惠人數：本校學生：450人、全體教師：35人、欣賞節目人數(師生及家長)：1500人

(3) 推行方案：2013年8月1日至2014年7月31日

階段(預期施行時間)	工作進度 / 工作內容
第一階段 (預備階段) (2013年8月至10月)	1. 成立有關小組 2. 選擇承建商、供應商 3. 建設校園電視表達平台控制、廣播室、裝置視像器材及鋪設相關網絡
(2013年11月至2014年1月)	1. 訂立廣播頻道、內容；作出宣傳 2. 籌備節目有關內容、培訓課程、相關活動
第二階段 (推展階段) (2014年2月至2014年7月)	1. 開展培訓，讓教師、學生熟習使用相關的器材 2. 初步評估工作並進行試播 (6-7月/14年) 3. 配合各科組的發展重點製作節目(下學期) 4. 校園電視台啟播，利用午膳時間播放節目 5. 部分收錄節目增添至本校網頁，讓家長及各界校友分享成果， 6. 將收錄節目存入教材資源庫，供老師教學之用。
第三階段 (鞏固及評估階段) (2014年6月至7月)	1. 計劃評估，並訂立下學年計劃 2. 總結成效及向外界分享經驗

(4) 成果及產品：(i) 產品：建立一個有學校特色的校園電視台，並把部份節目上載學校網頁，將大部份的節目與公眾分享。(ii) 成果：學生在製作節目的過程中能加強共通能力的發展，讓學生發揮各種才能和潛能，照顧學生的不同需要，並能提高教師的專業知識和技能，從而提高學與教質素。此外，學生在製作過程中或欣賞節目時，能加強兩文三語能力，培養公民意識，以及加強家長對學生學習的了解。

(5) 預算：

A) 設備	\$140,000
B) 服務	\$4,800
C) 工程	\$102,900
D) 一般開支	\$5,000
合計	\$252,700

(6) 評鑑：

(i) 表現指標

在教師方面：70%或以上的教師曾參與製作節目，並認為個人資訊科技的能力獲得提升；及認同透過電視台，能提升學生公民意識，以配合德育及公民教育課程架構的要求及校本核心價值觀；在學生方面：90%或以上學生認同透過電視台，能提升公民意識，而參與製作節目的學生加深了對節目製作的認識和興趣；80%或以上參與製作節目的學生認同個人的才能得以發揮及能提升各種共通能力；在家長方面：70%或以上的家長認同「校園電視台」有助學生發揮多元智能，並能加強學生各種共通能力和提高學生的學習興趣，60%或以上的家長曾收看「校園電視台」製作的節目。

(ii) 成效衡量：向教師、學生及家長進行問卷調查；本校會成立監察小組，由校長、副校長、課程主任及「校園電視台」統籌小組成員所組成，在籌備期、發展期、總結及展望期三階段召開多次會議，透過有關數據作監察，並監督是項計劃的進度與成效。