



計劃總結報告

計劃編號： 2012/0202

甲部

計劃名稱：運用新科技處理學校行政工作

機構/學校名稱：伊利沙伯中學舊生會小學

計劃進行時間：由 8/13 (月/年) 至 7/14 (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

計劃負責人姓名： _____

受款人姓名*： _____

簽名： _____

簽名： _____

日期： 29/11/2014

日期： 30/11/2014

*計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監／機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

優質教育基金總結報告

1. 能否達成目標

目標陳述：計劃目標在於運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量，並善用智能卡和配套之行政系統，精簡行政流程，讓行政數據系統化。

目標達成程度：因應計劃的目標，本校向全體班主任發出問卷，調查教師對計劃中考勤系統及電子繳費系統的意見，當中 83% 的老師認同考勤系統能減輕教師於點名方面的工作量，而當中 77% 的老師認同電子繳費系統能減輕教師於學校收費方面的工作量，詳見問卷統計。

老師問卷

以下是有關行政電子化的意見調查。請在適當空格加上“✓”號。

	同意	不同意
考勤系統能減輕教師工作量。	25/30	5/30
教師每日處理考勤的時間降至2分鐘以下。	25/30	5/30
電子繳費系統能減輕教師點核收費的工作量。	23/30	7/30
教師每月處理收雜費的時間降至30分鐘。	21/30	9/30

2. 計劃影響

計劃為教師減輕工作量，期望於處理點名及收費兩方面的工作時間上直接反映，跟據計劃書中的評鑑部分，考勤系統的表現指標為：「教師每日處理考勤的時間降至 2 分鐘以下」，而電子繳費系統系統的表現指標為：「教師每月處理收雜費的時間降至 30 分鐘」。因應計劃表現指標的評鑑，本校向全體班主任發出問卷，調查教師有關計劃中考勤系統及電子繳費系統對工作時間的影響，當中 83% 的老師認同教師每日處理考勤的時間降至 2 分鐘以下，而當中 77% 的老師認同電子繳費系統能使教師每月處理收雜費的時間降至 30 分鐘，詳見問卷統計。從問卷反映計劃的推行有效減輕教師行政工作量，14-15 學年班主任課亦由 30 分鐘減少時間至 25 分鐘，教師能運用所創造空間關顧學生不同需要如德育及閱讀風氣等。整個系統一體化，考勤、收費、圖書館屬同一系統，師生只要登入一個內聯網戶口便可處理各項目，為師生帶來方便。計劃初實行，軟、硬件已安裝，操作由舊有人手進行轉至電腦系統進行，部分同事需時適應。學校亦不時檢討及改善各工作程序，並向同事發佈，讓同事更熟悉工作程序，有助更有效發揮運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量的功效。

3. 自我評鑑計劃成本效益

資源的運用：透過本計劃所添置的考勤系統、電子繳費系統及圖書館系統的軟、硬件將續於本校使用。

按直接受惠人士數目計算的單位成本：

單位成本=基金撥款÷(全校學生人數 + 職工人數)

$$\$231 = \$189900 \div (758 + 65)$$

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
職員薪酬	\$39,900.00	\$37,951.21	-2.9%
器材	\$70,000	\$70,000	0%
一般開支	\$5,000	\$5,000	0%

4. 可推介的成果及推廣模式

計劃得以順利進行有賴校內各組之溝通，籌備期間與學校發展組、培育組、資訊科技組及圖書組進會議，從不同角度編制計劃的推行。學校發展組提供具體措施及人力資源安排等意見、培育組提供學生智能卡使用及拍卡機位置安排等意見、資訊科技組提供軟件、硬件安排等意見、圖書組提供圖書館系統更新等意見。

5. 活動一覽表

計劃進行期間分別向學生、老師及家長簡介有關計劃的新安排，詳見下表：

活動性質	概略說明	參加人數				參加者的回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
計劃簡介會議(老師)	於 2013 年 10 月全體教師會議時段，向全體同工舉行考勤系統工作簡介，向教師發放有關新點名流程的訊息。		55 人			老師提問有關工作內容，並提供意見。
計劃簡介會議(老師)	於 2014 年 4 月全體教師會議時段，向全體同工舉行電子繳費系統工作簡介，向教師發放有關收費流程的訊息。		55 人			老師提問有關工作內容，並提供意見。
計劃宣傳簡介會議(家長)	於 2013 年 8 月向小一家長簡介具體安排					家長了解計劃的安排
計劃宣傳簡介會議(學生)	於 2013 年 11 月向全體學生講解具體安排					學生了解計劃的安排

6. 困難及解決方法

計劃推行的各項措施屬全新安排，因應學校的發展需要，每個項目亦分為不同階段推行，計劃的施行時間表比預算推遲，其中印製智能卡及電子繳費收費及新系統行政安排都花上不少時間。