



計劃總結報告

計劃編號：2009/0143

甲部

計劃名稱：優化課堂教學、建立區本學習圈

機構／學校名稱：黃大仙區小學校長會

計劃進行時間：由 9/2010 (月/年) 至 31/8/2012 (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

計劃負責人姓名：_____

受款人姓名*：_____

簽名：_____

簽名：_____

日期：26-11-2012

日期：26-11-2012

*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。



優質教育基金總結報告填寫指引

在填寫計劃評鑑時，請詳述以下各點。以下指引提供參考，讓計劃負責人／小組反思計劃的成效。

1. 能否達成目標

評鑑是否已達致計劃書內列明的各項目標時，須包括以下項目(有關資料可按本附件內表一的格式，或以簡短段落形式書寫)：

- 目標陳述
- 與目標相關的活動
- 目標達成程度
- 目標達成的證據或指標
- 如不能達成目標，須列出原因

2. 計劃影響

按照證據為本的方法，從以下角度評鑑計劃對學習成效／專業發展／學校發展的影響：

- 拓寬學生/教師的視野
- 加強學生/教師的成功感
- 促進學生發揮專長及潛能
- 訓練學生適應社會發展的需求
- 為教師提供更多培訓機會，促進教師的專業發展
- 改善學習氣氛
- 促進學校團隊精神及提升學校整體形象
- 引發與其他學校/專業團體的協作機會

3. 自我評鑑計劃成本效益

受款人必須填寫本附件內表二的預算核對表，與報告一併遞交。關於預算項目的分類辦法，請參照計劃協議書附件二。

請就以下各方面評鑑計劃的成本效益：

- 資源的運用(例如器材、申請學校/參與學校的人力資源等)
- 按直接受惠人士數目計算的單位成本
- 計劃所建構的學習課程及資料的延續性
- 當其他學校重做計劃時，不須另外注資的開支項目(包括計劃的開辦成本、備用成品等)
- 以較低成本達致相同效益的其他辦法

4. 可推介的成果及推廣模式

在評鑑計劃的成品及推廣價值時應包括以下項目。(有關資料可按本附件內表三的格式列出)：

- 成品說明(例如種類、名稱、數量等)
- 評鑑成品的質素及推廣價值
- 已舉辦的推廣活動(請列出日期、模式等)，以及參加者／受眾對活動的反應。
- 有關由優質教育基金加以推廣的成品的價值及其可行性，以及建議的推廣模式。

請同時扼要說明計劃的成功因素/經驗，以及延續計劃的可行性。

5. 活動一覽表

請列出計劃進行期間舉辦的活動詳情，例如活動種類、內容、參加人數及參加者的反應(有關資料可按本附件內表四的格式，或以簡短段落形式書寫)。

6. 困難及解決方法

如實際推行的計劃(包括預算、時間表及過程等)與原來計劃有出入，須在此部分解釋原因。



表一：目標是否達到

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
目標一：建立自擁式校本培訓模式，提升教師在課堂運用合作學習策略和提問技巧進行中、英、數、常四科教學的自覺掌握能力。	活動一：校本工作坊 *第1學年每校已舉辦各6小時的校本工作坊，第2年各校的第二次校本工作坊形式多元化，有校內中文、英文、數學、常識備課會議及/或校內觀課及評課	95%	只有一校未完成第二年之校本工作坊	慈雲山天主教小學因時間表配合不了，故2011-12年度只做了2小時校本培訓，剩4小時。
目標二：為區內學校建立區本學習網絡，促進彼此專業的交流。	活動一：公開觀課及評課	100%	22學校已於2學年內各做了一次公開觀課及評課	
	活動二：四科備課工作坊	100%	每學年都舉辦了四科備課工作坊，即共8場	
	全港性分享會	100%	於2011年11月23日假聖文德天主教小學舉行全港性分享會	

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附表II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
人力資源	588000 元	579,000 元	餘 9000 元
設備	19200 元	18,596 元	餘 604 元
服務	758000 元	730,600 元	餘 27400 元
一般開支	135000 元	76,204.9 元	餘 58,795.1 元

表三：計劃成果的推廣價值

項目詳情 (例如 種類、名稱、數量等)	成果的質素 及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等) 及反應	是否值得優質教育基金推介及可供推 介的可行性？如值得，請建議推廣模式
建立網上觀課資源 分享	滿意	各校的公開觀課節錄 短片已上載於黃大仙 區小學校長會的網頁	各界人士可在網上觀摩各校的公開 觀課片段，收交流觀摩之效。
課堂活動光碟	滿意	已於2012年5月前派 發予各校	公開試教老師可檢視教學成效，亦 可向校內同工推廣及交流。
全港性分享會	滿意	於2011年11月23日 假聖文德天主教小學 舉行全港性分享會	非常值得推廣，當日出席者都反應 踴躍，尤其示範課更能收交流觀摩 之效。
成果分享集	滿意	已於2012年9月印製 完成及派發予各校	此文集能總結各校之實踐成效及心 得，讓教育界同工能互相分享，對 推廣類似的計劃起正面作用。

表四：活動一覽表

活動性質 (例如 座談會、 表演等)	概略說明 (例如 日期、 主題、地點等)	參加人數				參加者的回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
校本工作坊	第1學年每校已 舉辦各6小時的 校本工作坊，第2 年各校的 第二次校本工 作坊形式多 元化，有校內 中文、英文、 數學、常識備 課會議及/或 校內觀課及 評課	22	2425 人 次	0		
備課工作坊		22	186 人次	0		
全港性分享會	於2011年11月 23日假聖文德天 主教小學舉行全 港性分享會	10	約330人	約250人		
公開觀課及評課	有14校於第1年 公開觀課，其餘8 校於第2年舉行	22	199 人次	0	12 教育 局同工	