



計劃總結報告

計劃編號：2015 /0325

甲部

計劃名稱： 透過「校園電視台」提升學生多元學習 Virtual Campus TV

機構／學校名稱： 明愛粉嶺陳震夏中學

計劃涵蓋時間： 由 09/2016 (月／年)至 08/2017 (月／年)

乙部

計劃負責人姓名： _____ 受款人姓名： _____

簽署： _____

簽署： _____

日期： 31-8-2017

日期： 31-8-2017

*計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監／機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。



1. 能否達成目標

目標陳述：

以「校園電視台」作為一個製作平台，發展校本的影像教材及提供一個全方位媒體教育的學習經歷。使學生能透過自行籌備、製作及欣賞電視節目，發揮多元智能，加強各種共通能力的培養，提升學與教的質素，協助學生衝破障礙，發揮潛能，達致更有效的學習。

學生方面：

- 提高學生的學習動機，學生主動學習，提升學習效能。
- 加強學生兩文三語的能力，使學生有信心地與人溝通。
- 提升學生在影像製作的技巧和應用資訊科技能力。
- 透過節目製作，發揮學生的創意及發展多元智能。

家長方面：

- 家長更了解子女在學校學習的情況，關心子女的成長，共同分享生活細節。
- 家長了解子女的不同能力，欣賞與肯定他們的成果，並從而加強親子溝通的技巧。

教師方面：

- 提高教師的專業知識和技能，為學生營造群體學習的空間，加強學與教的成效。

表一：目標是否達到

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
目標 1: 學生方面	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生接受校園電視節目製作的培訓活動。 ● 學生參與節目的策畫及製作。 ● 學生定期觀看不同科組製作的節目。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 70%學生認同節目可提升對語文能力及對學科的興趣。 ● 70%學生認同節目可提升對學科的興趣及認識。 ● 70%或以上的學生認同短片有助培養愛主愛人的精神。加深對生命有所體會。 ● 70%學生認同節目能提升對德育及公民教育的關心。 ● 70%學生認同節目有助提升對課外活動的認識及興趣。 ● 70%學生認同節目有助掌握不同的升學及就 	<ul style="list-style-type: none"> ● 87%學生認同節目可提升對語文能力及對學科的興趣。 ● 86%教師認同學生能透過觀賞校園電視台的節目提升對學科的興趣及認識。 ● 92%學生觀看有關宗教及公民教育組製作的短片，認同內容有助其建立正確的人生觀。 ● 85%學生認同能自行透過觀看短片可以進行學習活動。 ● 79%學生認同課外活動的認識及興趣。 ● 87%學生認同節目有助掌握不同的升學及就業途 	

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
		業途徑。 ● 70%學生認同節目能分享學習成果。	徑。 ● 83%學生認同節目能分享學習成果。	
目標2: 家長方面	● 製作網頁, 定期上載節目, 讓家長可以更了解子女在學校學習的情況, 關心子女的成長, 共同分享生活細節。	● 60%或以上的家長曾收看「校園電視台」製作的節目 ● 70%或以上的家長認同「數碼校園電視台」有助學生發揮多元智能, 並能加強學生各種共通能力和提高學生的學習興趣	● 68%或以上的家長曾收看「校園電視台」製作的節目 ● 80%或以上的家長認同「數碼校園電視台」有助學生發揮多元智能, 並能加強學生各種共通能力和提高學生的學習興趣	
目標3: 教師方面	● 各科組按照計畫製作不同的節目。 ● 教師運用短片教材進行學生自主學習活動。 ● 學生觀看短片進行自學。 ● 教師接受運用校園電視台製作節目的相關培訓。 ● 教師於科務會議進行匯報及分享運用校園電視台的經驗。	● 70%或以上教師曾參與製作節目。 ● 70%或以上的教師認同透過本校電視台, 學生能發揮各種多元智能, 加強學生各種共通能力。 ● 70%或以上的教師認為個人資訊科技的能力獲得提升。	● 90%或以上教師曾參與製作節目。 ● 85%老師認同學生運用校園電視台製作節目有助其發揮各種多元智能, 加強學生各種共通能力。 ● 85%的教師在進行培訓及使用校園電視台後認為個人資訊科技的能力獲得提升。	

2. 計劃影響：

拓寬學生/教師的視野

透過觀察、訪談及問卷調查, 本校教師能透過此計劃的不同活動, 包括: 參與工作坊、講座、影片製作、經驗分享、協助指導學生構思及拍攝教學影片, 這些活動加深了教師對教學影片製作及進行反轉教室的認知。學生亦能透過此計劃的不同活動, 包括: 參與工作坊、影片拍攝、策畫節目、剪輯影片, 這些活動加深了學生對節目製作的認識及興趣, 並加強他們運用資訊科技及協作能力。

配合學校電子化教學及自主學習方向

本校成為教育局的 Wi-Fi 100 先導計劃學校, 因且本校的無線網絡覆蓋完善, 有利電視台直播本校節目; 加上本校於本年度會逐漸推加電子化學習, 讓學生儘早適應電子化學習概念—共享學習成果, 學生能於日常課堂中, 透過學習平台分享課堂作品。現在加上本計劃的實施, 能擴闊學生分享學習成果的領域, 不再侷限於常規課堂的課業中, 學生在不同範疇的學習成果也能向大眾展示。老師亦能透過反轉課堂, 製作學科節目, 上載網頁, 製造學生更多自學的機會。透過觀察及經驗分享, 這些活動有助課堂變得互動有

趣、學生參與率提升、有效照顧個別差異及提升學習效能，大大改善學習氣氛。學生亦認為反轉教室模式有助其更有效控制自己的學習進度及掌握知識，提升了對學習的興趣。

加強學生/教師的成功感

透過訪談及經驗分享，計畫有助老師製作教學短片，將一些抽象的教學內容，以有趣味的影片，生動地展示在學生面前，讓學生更有效掌握相關課題，提升了老師對教學的成功感。透過訪談，學校運用校園電視播放學生製作的節目並讓全體學生觀看，讓參與影片製作學生充滿成功感。

促進學生發揮專長及潛能

透過問卷數據機觀察，學生參與不同的影片製作活動，例如參與陸運會、畢業禮及音樂比賽等大型節目製作活動。這些活動能讓學生學會不同的知識及技能及讓學生發揮及展示他們的不同才能，提升他們的學習自信。

表二: 預算核對表

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)]/(甲) +/- %
器材	14,5000 元	14,5000 元	0%
工程	10,7900 元	10,7900 元	0%
服務	5,000 元	5,000 元	0%
核數	5,000 元		

表三: 計劃成果的推廣價值

項目詳情 (例如 種類、名稱、數量等)	成果的質素 及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等) 及反應	是否值得優質教育基金 推介及可供推介的可行性? 如值得,請建議推廣 模式
校園電視台(CFS CAMPUS TV)		12/5/2017 明愛粉嶺陳震 夏中學三十週年校慶及 校園電視台開幕	不適用
校訊及網頁宣傳		12/5/2017 明愛粉嶺陳震 夏中學三十週年校刊	不適用

評鑑成品的質素及推廣價值

得到優質教育基金撥款資助下，本校校園電視台影片質素大大提升。由過往只是 DVD 的質素，能躍升至高清 (HD)質素，讓觀看者更有興趣觀賞。此外，校園電視台的製作背景，配合資訊科技技術，令拍攝及能期製作更多元化。

教師方面：減少預備工作，拍攝技術較以前容易。

學生方面：學生更有興趣投入各類不間工作，如拍攝、訪問、主持及能期剪接製作等。

家長方面：各項節目的點擊率大大增加，反映家長們更喜歡收看各項節目。現時一個固定地方發展校園電視台，有助提升學生的歸屬感，所以是絕對值得推廣。



表四: 活動一覽表

活動	活動內容	日期	對象/人數				完成百分比
			學校	教師	學生	其他 (請註明)	
校園電視台正式完成工程	校園電視台完工。	2016年12月	1				100%
成立學生拍攝隊	組織有興趣參與拍攝的同學。	2016年12月		2	10		100%
成立「校園電視台」學生製作組	組織「校園電視台」核心學生, 分組安排培訓。	2017年1月		1	20		100%
培訓課程一 青年社會體驗計劃- 採訪活動	透過採訪活動可讓學生擴闊視野, 從中學習短片拍攝	2017年3月			7		100%
培訓課程二 青年社會體驗計劃工作坊	透過工作坊可讓學生擴闊視野, 從中學習短片拍攝。	2017年2月			5		100%
培訓課程三 校園電視台拍攝人員培訓計劃	透過工作坊可讓學生擴闊視野, 從中學習短片拍攝。	2017年3-6月			12		60%
培訓課程四 第六屆「電影學院種子計劃	提升學生自信心, 掌握拍攝及剪片技巧。	2017年1-3月			12		100%
培訓課程五 project we can 寫作文學電影	電影語言及拍攝技巧。	2017年4月			5		100%
Campus TV Basic Training	Campus TV Set-up Overview Campus TV live operation.	2017年1月		1	20		100%
校園電視台義工活動	實踐所學並培養責任感。				7		100%
建立校園電視台網頁	建立校園電視台網頁上掛學校網頁內, 分語文頻道、學科頻道及資訊頻道。	2017年2月	1	1	20		100%
節目製作	1. 中文朗誦兩則	2017年3月		1	1	中文科	100%
	2. 英文朗誦	2017年3月		1	1	英文科	100%
	3. 好書推介	2017年3月		1	3	圖書館	100%
	4. 魔方教室	2017年3月		1	5	數學科	100%
	5. 老師: 反轉教室在數學8則	2017年2-3月		1	2	數學科	100%
	6. 課外活動宣傳片	2017年2月		1	20	課外活動組	100%
	7. 長者學苑介紹	2017年3月		1	20	德公組	100%
	8. 青年社會體驗計劃2017	2017年3月		1	20	德公組	100%
	9. 明愛慈善步行籌款2017花絮	2017年4月	1	2	10	學校活動	100%
	10. 與逆飛翔	2017年3月		2	10	德公組	100%



活動	活動內容	日期	對象/人數				完成百分比
			學校	教師	學生	其他 (請註明)	
	11. 學生會選舉	2017年2月	1	2	20	學生會	100%
	12. 班際籃球比賽 3則	2017年4月		1	5	四社	100%
	13. 音樂介紹	2017年4月		2	5	音樂科	100%
	14. 配合30周年校慶，製作學校宣傳短片	2017年4月	1	5	10	學校活動	100%
	15. 製作5月12日校園電視台開幕短片	2017年5月	1	5	10	學校活動	100%
	16. 中文故事分享	2017年6月		1	20	中文科	100%
	17. 通識議題---青少年自拍	2017年6月	1			通識科	100%
	18. 颱風如何形成	2017年6月		1	2	地理科	100%
	19. 水火箭製作方法	2017年7月		1		科學科	100%
	20. STEM-ROCKET COMPETITION	2017年7月		1	80	科學科	100%
	21. 3D PEN 模型製作	2017年5月		1	2	科學科	100%
	22. 乒乓球教學	2017年5月		1	1	體育科	100%
	23. 中國歷史故事-武則天	2017年6月		1	1	中史科	100%
	24. 聖經分享-偉大的領袖	2017年6月		1	1	宗教科	100%
	25. "福建省歷史文化及海上絲綢之路考察之旅"	2017年7月		1	80	旅遊科	100%
	26. 湖南省張家界、長沙地質與環境保育之旅	2017年7月		1	80	旅遊科	100%
	27. 校友分享兩則	2017年7月		1		校友會	100%
	28. 30周年校慶綜藝晚會	2017年7月		56	20	全校	100%
	29. 中一適應課程剪輯	2017年7月		20	10	全校	100%

2. 計劃變動

- 財政預算項目沒有特別調撥，只是預算不足，學校需補貼部分支出，特別是學生訓練的導師費。
- 計劃小組成員沒有變更。
- 節目製作需時，特別是剪片及節目拍攝工作，因學生時間有限，未必能依計劃完成計劃內全部節目，計劃下年度繼續完成。

3. 自我評鑑計劃成效

階段	目標的實踐	工作計劃內容	活動的成效
籌備期	成立計劃策劃小組	<ul style="list-style-type: none"> · 由副教務主任策劃成立「校園電視台」統籌小組，策劃並協調各組工作計劃。 · 尋找適當的承辦商，報價、招標，購買器材及軟件，以及進行前期房間改裝、器材購置與安裝以及器材測試等工作。 · 安排教師培訓及整合電視台平台及學校網絡。 	<ul style="list-style-type: none"> · 改建 131 室為校園電視台。 · 工作進展順利，12 月尾完成工程，1 月分可正式使用。



階段	目標的實踐	工作計劃內容	活動的成效
	成立學生節目製作組	<ul style="list-style-type: none"> 按年度安排組內活動時間表，製訂一年的相關工作及拍攝節目。 統籌及監察組內工作進度。 	<ul style="list-style-type: none"> 學生投入節目製作活動。 逢星期二三四皆有電視台導師帶領學生製作(4-7PM)。
	成立學生拍攝隊	<ul style="list-style-type: none"> 在課外活動課程中，加入有關拍攝和剪接軟件應用技巧的課程，使學生能初步掌握有關的器材及軟件操作。 選出具潛質的學生成立小組加以培訓，以便擔任台前幕後各種崗位，包括製作人員、台前人員(如司儀、記者、演員)、創作人員及後期製作人員等。 	<ul style="list-style-type: none"> 2月分已經開展拍攝工作，現今已完成超過10個節目，並上載互聯網。
發展期	正式開始節作節目	<ul style="list-style-type: none"> 以二至四年級學生為骨幹進行招募，讓學生參與電視台的製作工作，並推動學生應用所學為學校服務。 分別成立創作組、拍攝組、演出組及後期製作組以吸納更多學生，並讓學生認識分工合作的重要性。 	<ul style="list-style-type: none"> 學生對電視台工作感興趣，現有骨幹成員20人。 2月分已經開展拍攝工作，現今已完成超過10個節目，並上載互聯網。 節目製作需時，學生時間有限，未必能依計劃完成計劃內節目，只有下年度繼續完成。
	校園電視台開幕典禮 (2017年5月12日)	<ul style="list-style-type: none"> 配合30周年校慶，訂定於5月12日舉行開幕禮，學生正拍攝一段開幕影片祝賀校慶，並進行直播。 	<ul style="list-style-type: none"> 學生實踐直播經驗。
	校園電視台節目製作及廣播 (2017年5月-8月)	<ul style="list-style-type: none"> 配合30周年校慶綜藝晚會，校園電視台製作隊協助會場的拍攝錄影工作。 與各科組持續合作，製作學科節目 	<ul style="list-style-type: none"> 學生能實踐拍攝錄影及剪接工作經驗。 培養了責任感及提升對學校的歸屬感。
展望期	進行檢討及總結 (2017年8月)	<ul style="list-style-type: none"> 各小組按各自進度為已完成的計劃進行檢討及總結； 對整個計劃進行檢討，並展望未來發展路向。 	<ul style="list-style-type: none"> 未來透過發展「全能震夏人媒體創作訓練計劃」，骨幹成員為中三、中四為主，中一中二為輔，以長帶幼，承傳震夏人精神。為確保電視台的日常運作，首年加入的成員需要參加基礎班的訓練，學習基本影片知識及使用電視台器材。第二年的成員會參加進階班，提升學生的個人技能，讓他們有獨立的能力製作校園電視節目。

