

計劃總結報告

計劃編號：2009 / 0238

甲部

計劃名稱：發展「新高中藝術發展 -- 數碼攝影及錄像製作」課程

機構／學校名稱：寶覺中學

計劃涵蓋時間：由 7/2010 (月／年) 至 8/2011 (月／年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

\*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

\*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

## 優質教育基金總結報告

### 1. 能否達成目標

#### 1.1 目標陳述

- (1) 發展本校新高中「藝術發展」課程，增設「數碼攝影及錄像製作」選修單元，並配置相關設備，豐富學生的其他學習經歷。
- (2) 通過課程，培養學生創意、藝術評賞、品味和修養，以至溝通、解決問題、自我管理 etc 共通能力，幫助他們建立正面的價值觀和態度。
- (3) 通過舉辦一系列的活動，包括影片拍攝、作品分享及研討會等，讓參與學生展現所學。
- (4) 發展教材套，並設立網上平台及教材資料庫，讓其他教育同工能共享資源，並分享教學心得。
- (5) 為於校內開設有關於電影與錄像的「應用學習課程」作相關的準備，令學校高中課程更廣闊而均衡。

#### 1.2 與目標相關的活動

- 學校於中四及中五已於新高中「藝術發展」課程，增設「數碼攝影及錄像製作」選修單元。參與課程的學生共 87 人，於每循環周上課兩節。
- 學校教材套已上載至學校網頁。
- 其他活動包括教師培訓、拍攝活動、教材套發佈會暨學生作品分享及研討會。詳見活動一覽表。

#### 1.3 目標達成程度

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標
目標 (1)	增設「數碼攝影及錄像製作」選修單元。	全部達到	已於中四及中五已於新高中「藝術發展」課程，增設有關選修單元。
目標 (2)	有關課程及拍攝活動	全部達到	超過70%的學生認為學校的「藝術發展」課程能提升我對藝術的興趣、品味、修養、建立正面的價值觀。
目標 (3)	拍攝活動、學生作品分享及研討會	全部達到	學生的作品有機會向其他同學分享，專業導師亦提供指導。超過75%的學生表示認真、積極地參與「藝術發展」的選修單元課節。
目標 (4)	教材套發佈會	全部達到	有關教材的質量理想，參與計劃的同工均認為它能協助課堂教學，增強學生對課程的興趣及理解。
目標 (5)	拍攝活動、學生作品分享及研討會	全部達到	學校已與職業訓練局合辦應用學習「電影及錄像」課程。

## 2. 計劃影響

### 2.1 本計劃對學習成效的影響

參與學生於課程完畢後的問卷顯示，超過 70%的學生認為課程能提升他們對藝術的興趣，超過 70%的學生認為課程能提升我的品味和修養，約 70%的學生認為課程能提升我的自信心及自我形象，另有超過 75%的學生表示認真、積極地參與「藝術發展」的選修單元課節。事實上，負責教師均認為學生積極投入課堂，並對課程內容有濃厚的興趣。由此可見，課程能確切配合學生需要，促進學生發揮專長及潛能，學習成效理想。

### 2.2 本計劃對專業發展的影響

本計劃是一個原創的校本課程，沒有太多中學曾嘗試將數碼攝影及錄像納入至正規時間中，由課程安排、內容編寫、教材發展等均由零開始，這對參與教師實在是難得的學習機會。而當中亦有機會邀請專業攝影師及導演，為我們舉行培訓並負責與師生進行實地拍攝，令教師們有不同機會進行專業交流。總括而言，本計劃能有效促進教師的專業發展。

### 2.3 本計劃對學校發展的影響

如前所言，本計劃是一個原創的校本課程，過程中不少學校都對計劃有興趣，並向我們了解其內容，而我們亦將課程教材派發予其他學校，以及上載至學校網頁。這些都能提升學校整體形象，亦促進與其他學校交流的機會。而在校內，對數碼攝影及錄像有興趣的同學漸增，令校園有更多元的學術氣氛；同學並積極參加公開比賽，例如本校於計劃期間參加了 2011 台港兩地「短片由我創」製作大賽，本校榮膺「最踴躍參與學校獎」。由此觀之，本計劃對學校發展有著正面的影響。

## 3. 自我評鑑計劃成本效益

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
職員薪金	\$107 100	\$107 100	0%
一般開支	\$7 800	\$4 200	- 46.15%
設備	\$116 500	\$154 950	+ 33.0%
服務	\$3 600	\$5 400	+ 50%
活動	\$8 280	\$11 900	+ 43.71%

備註：學校將承擔 \$36 780 的額外費用。

#### 4. 可推介的成果及推廣模式

項目詳情	成果的質素及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動及反應	是否值得優質教育基金推介及可供推介的可行性？如值得，請建議推廣模式
一本「數碼攝影及錄像製作」的教材	有關教材的質量理想，參與計劃的同工均認為它能協助課堂教學，增強學生對課程的興趣及理解。	於 2011 年 8 月的學生作品分享及研討會分發予參加者；修讀有關課程的學生將會使用有關教材。	值得。可繼續安排有興趣的學校索取教材。
網上教材及學生作品發佈平台。	使教材更廣泛地向外界發放，並能通過發佈學生作品，增強學生的自信心。	於 2011 年 8 月起通過學校網頁發放。	值得。學校將定期更新學生的作品。

#### 5. 活動一覽表

活動項目	日期及時間	地點	參與人數
1. 教師培訓(一)	10/11/2010 1:30 - 4:30 pm	學校演講廳	20人
2. 拍攝活動 (共分3組，每組有3次活動，每次活動分 1 至 2 天進行)	28/9/2011至 27/1/2011 2:15 - 3:30 pm [共 17天]	學校/ 將軍澳	100人
3. 教師培訓(二)	16/6/2011 1:00 至 3:00 pm	學校演講廳	20人
4. 教材套發佈會暨學生作品 分享及研討會	30/8/2011 1:00 至 4:00 pm	學校演講廳	20人

所有活動均反應理想，超過 75%的學生表示認真、積極地參與有關課節。

#### 6. 困難及解決方法

有賴各同工的努力，以及校外導師的協助。推行各項目時均能按原有計劃進行，未有出現明顯困難。