

# 計劃總結報告

計劃編號： 2009/0462

## 甲部

計劃名稱：美育發展－陶靈展藝

機構/學校名稱：聖安當小學

計劃進行時間：由 2010 年 12 月至 2010 年 6 月

## 乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

\*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

\*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

## 優質教育基金總結報告填寫指引

在填寫計劃評鑑時，請詳述以下各點。以下指引提供參考，讓計劃負責人／小組反思計劃的成效。

### 1. 能否達成目標

評鑑是否已達致計劃書內列明的各項目標時，須包括以下項目(有關資料可按本附件內表一的格式，或以簡短段落形式書寫)：

- 目標陳述
- 與目標相關的活動
- 目標達成程度
- 目標達成的證據或指標
- 如不能達成目標，須列出原因

### 2. 計劃影響

按照證據為本的方法，從以下角度評鑑計劃對學習成效／專業發展／學校發展的影響：

- 拓寬學生/教師的視野
- 加強學生/教師的成功感
- 促進學生發揮專長及潛能
- 訓練學生適應社會發展的需求
- 為教師提供更多培訓機會，促進教師的專業發展
- 改善學習氣氛
- 促進學校團隊精神及提升學校整體形象
- 引發與其他學校/專業團體的協作機會

### 3. 自我評鑑計劃成本效益

受款人必須填寫本附件內表二的預算核對表，與報告一併遞交。關於預算項目的分類辦法，請參照計劃協議書附件二。

請就以下各方面評鑑計劃的成本效益：

- 資源的運用(例如器材、申請學校/參與學校的人力資源等)
- 按直接受惠人士數目計算的單位成本
- 計劃所建構的學習課程及資料的延續性
- 當其他學校重做計劃時，不須另外注資的開支項目(包括計劃的開辦成本、備用成品等)
- 以較低成本達致相同效益的其他辦法

### 4. 可推介的成果及推廣模式

在評鑑計劃的成品及推廣價值時應包括以下項目。(有關資料可按本附件內表三的格式列出)：

- 成品說明(例如種類、名稱、數量等)
- 評鑑成品的質素及推廣價值
- 已舉辦的推廣活動(請列出日期、模式等)，以及參加者／受眾對活動的反應。
- 有關由優質教育基金加以推廣的成品的價值及其可行性，以及建議的推廣模式。

請同時扼要說明計劃的成功因素/經驗，以及延續計劃的可行性。

### 5. 活動一覽表

請列出計劃進行期間舉辦的活動詳情，例如活動種類、內容、參加人數及參加者的反應(有關資料可按本附件內表四的格式，或以簡短段落形式書寫)。

### 6. 困難及解決方法

如實際推行的計劃(包括預算、時間表及過程等)與原來計劃有出入，須在此部分解釋原因。



目標是否達到

說明目標	與目標相關的活動	達標程度	達到目標的證據或指標	未能達到目標的理由
1. 增設陶藝室，有利本校營造藝術氣氛及發展藝術活動。	● 裝修視藝室，設置陶藝室，購置陶藝基本設備及其他配套	全部達到	已在本校視藝室內設置陶藝室，並購置陶藝基本設備及其他配套	
2. 加強教師的專業培訓，使老師掌握陶藝的技巧，把陶藝教學列入本校課程中，延伸計劃。	● 開設教師陶藝課程	全部達到	已在2010年2月19日至6月11日舉行六次教師陶藝課程，每位老師培訓約30小時	
3. 引發學生的想像力及創造力，豐富學生學習經歷。	● 成立陶藝培訓班(陶藝小老師) ● 把陶藝納入高年級的正規課程內	全部達到	在視藝精英培訓班內教授學生合作做陶藝，放在學校展覽。已在下學期高年級的視藝課程內加入有關陶藝課程。	
4. 透過陶藝創作和欣賞，增加學生的自信心，提高學生學習藝術的動機。	● 把陶藝納入高年級的正規課程內 ● 定期在校內舉行展覽及在學校網頁上載學生作品	全部達到	已在下學期高年級的視藝課程內加入有關陶藝課程。已在學校設立展示櫃，放置老師和學生作品	
5. 通過陶藝教學，照顧學生的學習差異，發揮學生的潛能。	● 成立陶藝培訓班(陶藝小老師)	全部達到	曾接受有關陶藝培訓的「視藝精英」，將在班內擔任「小老師」的角色，指導學習能力較弱的同學	
6. 啟發家長明白藝術教育對兒童成長的重要性，支持子女學習藝術。	開設陶藝親子班	全部達到	在12/2、12/3、26/3、4/5、21/5、28/5、18/6、25/6舉辦親子陶藝工作坊	

預算核對表

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算	實際支出	變更
電動拉坯機(6部)	176400 元	46938 元	-7.34%
電窯爐(1部)	46800 元	43600 元(2部)	-6.84%
消防裝置及其他合規格設備	1000 元	6000 元	+500%
基本陶土工具：(足夠 45 人用)	34500 元	56082.3 元	+62.56



陶藝參考書及資料	3000 元	1000 元	-200%
教師培訓班	25000 元	12000 元	-52%
親子興趣班(基金津貼一半)	6000 元	4000 元	-50%
美化校園陳展架	12000 元	13800 元	+15%

### 活動一覽表

活動性質 (例如 座談會、表演等)	概略說明 (例如 日期、主題、地點等)	參加人數				參加者的回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
視藝科老師陶藝課進修	19/2、5/3、19/3、2/4、7/5、11/6 在本校視藝室舉辦，主要講述如何獨立運作陶藝室，以及使用陶藝室內的器具和工具。		所有視藝科老師 (共 7 人)			所有老師表示這次進修能讓他們掌握陶藝的技巧及有更全面的認識。
親子陶藝工作坊	12/2、12/3、26/3、4/5、21/5、28/5、18/6、25/6 在本校視藝室舉辦			40 人		大部分家長表示這類工作坊能啟發學生對創作的興趣，而且能增加親子互動。
學校展覽	學校增添了 2 個展示櫃，6 月開始長期展示老師和學生作品					學生表示展出的作品很有興趣，並表示希望能有更多機會創作陶藝。