



計劃總結報告

計劃編號：2008 / 0356

甲部

計劃名稱：Smart card system (2008/0356)

機構/學校名稱：深井天主教小學

計劃進行時間：由 11/2009 (月/年) 至 11/2010 (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

深井天主教小學
QEF PROJECT: Smart card system(2008/0356)
計劃總結報告

1. 計劃活動

本計劃之內容為購置一套智能卡系統，作師生考勤、校園電子錢包、圖書證之用。本校同時亦購置學生活動行政管理系統、電子學習歷程檔案及資產管理系統，以減省教職員日常的工作量。

現將相關的項目詳列如下：

預計計劃推行日期	實際推行/完成日期	內容	計劃完成百分率
2009年11月		預先向繳費公司申請學校帳戶，待申請獲批准後正式與學校確認	50%完成
2009年12月		為師生拍攝照片/收集師生數碼相片 預備師生資料	已完成
		向供應商購買智能卡方案及相關軟硬件 供應商提供伺服器及系統安裝服務	已完成
2010年1-2月		供應商到校視察場地，正式商定智能卡閱讀器及配套及其他配備的安裝位置 進行智能卡閱讀器及配套安裝工程	已完成
		與供應商商討智能卡的設計事宜 提供師生數碼相片及相關資料予供應商	已完成
		供應商開始印製在校師生智能卡 完成首批智能卡印製	已完成
		辦家長講座，向家長介紹智能卡考勤及繳費運作詳情	50%完成
		供應商為負責員工提供推行顧問服務 供應商為負責員工提供系統操作培訓 對智能卡系統進行測試	已完成
2010年3月		提供小一新生資料及數碼照片予供應商 供應商開始印製新生智能卡	已完成
		開始試行拍卡考勤系統	已完成
2010年4月		檢討成效及進行相應改善工作 全面使用智能卡考勤系統	已完成
		測試及引入學生活動行政管理系統，電子學習歷程檔案及資產管理系統	50%完成
2010年9月		辦第二次家長講座，向家長介紹智能卡繳費及增值運作詳情	未完成
		連結學生 戶口到智能卡系統	未完成
		設定繳費項目及輸入繳費詳情	未完成
2010年10月		開始進行拍卡繳費	未完成
		全面使用學生活動行政管理系統，電子學習歷程檔案及資產管理系統	未完成
2010年11月		檢討成效及進行相應改善工作 全面使用智能卡繳費系統	未完成
2010年11月		檢討使用學生活動行政管理系統，電子學習歷程檔案及資產管理系統	50%完成

2. 計劃變動

- a. 已向繳費靈公司申請開設戶口，惟在家長每次繳費時，就 公司的額外收費及安排未能在家教會上取得共識，故繳費安排將推遲至 11 年 9 月進行。

3. 自我評鑑計劃成效

- a. 本校因從未推行過類似的計劃，故推行時遇到不少的困難，但最後亦一一解決。現時本校已安裝了三部拍卡機，方便師生拍卡考勤之用。但由於本校設有側門讓學生進入，該些學生需繞大圈至正門拍咭，故在計算學生回校時間上有所偏差。
- b. 經過準備及收集學生相片及個人資料的過程後，我們更清楚整個流程的運作，亦作出即時檢討，這些經驗，相信對來年智能卡資料收集的運作更有幫助。
- c. 申請是次計劃，讓我們的學生擁有一張屬於自己學校的智能卡作拍卡點名之用，除減省學校行政時間外，同時亦增加學生歸屬感。此卡除可利用之作學生證及拍卡考勤外，還可以取代傳統圖書證，使用上更為方便。
- d. 在繳費系統方面，因多次與家教會商議具體安排均未能達致共識，令此項安項安排一再推遲。