

乙部：計劃撮要

Schedule I P. 4

計劃名稱：透過「粵音故事教材套」促進幼兒的語言發展

機構名稱：保良局教育事務部

- (1) 目的：本計劃分為甲乙兩部，甲部是製作「粵音故事教材套」，給幼稚園老師更有系統地釐定幼兒咬音訓練之目標次序和有效的語言發展，讓幼兒在輕鬆愉快的情境下學習語音語言。乙部主要是帶領本局以外 40 間幼稚園或幼兒中心發展「粵語正音計劃」。

目標：甲部：* 製作「粵音故事教材套」促進幼兒的語音語言發展。

* 「教材套」中的故事、兒歌及歌曲提供老師靈活教導幼兒粵語正音的方法。

* 「教材套」中的粵音遊戲，使老師易於識別發音有差異的幼兒，以作跟進。

乙部：* 舉辦「教師粵音培訓課程」及「粵音測試」讓老師們認識粵語正音知識。

* 支援幼稚園或幼兒中心為學童進行粵音測試，分析學童的發音能力。

* 舉辦「粵音家長講座」，讓家長對粵音知識有初步認識，並關注子女的語言、語音發展。

* 參與計劃之四十間幼稚園必須支援另四十間幼稚園發展「粵語正音」，使計劃有更多幼稚園受惠。

- (2) 對象：本局屬下幼稚園二十二間，教師人數約 300 名，學童約 6,000 名，家長約 10,000 名
本局以外幼稚園及幼兒中心八十間，教師人數約 900 名，學童約 12,000 名，家長約 18,000 名
預期總受惠人數約 47,200 人。

- (3) 推行方案：進行時期及過程：2010 年 9 月至 2012 年 2 月

推行階段	時間	工作內容
準備階段	2010 年 9 月	由專責小組策劃工作細節，招聘代工、言語治療師、文員、技術員、專業講師。聯絡本局以外參與之幼稚園及幼兒中心，舉行計劃簡介。
第一階段	2010 年 9 月	甲部：完成 24 個故事及兒歌的文字稿，並完成試教。 乙部：40 間幼稚園，共 120 名老師接受粵音培訓及進行粵音測試。
第二階段	2011 年 1 月	甲部：將故事及兒歌內容繪圖，將粵音遊戲、故事內容、粵音延展活動、教學示範等製成短片，按故事主題創作兒童歌曲 8 首。 乙部：為 40 間幼稚園舉辦家長及教師粵音講座，並進行學生粵音測試。
第三階段	2011 年 7 月	甲部：印刷故事圖書及教師手冊，覆製 DVD 光碟及 CD 光碟。 乙部：綜合及分析 40 間幼稚園約 12,000 名學童的粵音測試結果
第四階段	2011 年 9 月	甲部：本局屬下幼稚園使用教材套，並為學生進行教材套使用前後粵音及語言測試，將結果進行研究及分析。 本局以外 40 間幼稚園自由選用教材套。 乙部：40 間幼稚園，每校支援一間友校發展粵語正音，並舉行分享會。
計劃總結及推廣	2012 年 2 月	甲部：舉行「粵音故事教材套」發佈會，向業界介紹教材套的成效。

(本局已邀請「粵語正音推廣協會」為計劃之顧問。)

- (4) 預期產品及成果

4.1 產品：「粵音故事圖書」共 24 款，教師手冊 1 套，短片 8 套，兒歌 24 首，歌曲 8 首。本局屬下幼稚園「粵音故事教材套」試教，學生粵音、語言前測、後測結果及分析資料。本局以外 40 間幼稚園教師及學生粵音測試結果及分析資料。

4.2 成果：透過「粵音故事教材套」讓幼兒從愉快的學習，提升語音、語言能力。40 間幼稚園之教師粵音能力得以提升，並知悉學生之語音、語言能力。喚起 80 間幼稚園老師和家長關注幼兒的發音。

4.3 推介：舉辦分享會，將計劃上載保良局網頁，刊登於本局刊物「保良教育之聲」及「今日保良」，舉辦家長觀課日等推介計劃。

- (5) 預算：

項目	職員薪酬	服務	一般開支	應急費用	總數
金額	\$1,091,160	\$204,600	\$386,800	\$18,540	\$1,701,100

- (6) 評鑑：

表現指標	成效衡量
「粵音故事教材套」有效提升幼兒的語音、語言發展	學生使用「教材套」前測、後測結果分析
「粵音故事教材套」有效提升教師引導學生語音、語言發展	教師問卷調查結果分析
「教師粵音培訓」有效提升教師的粵音能力	教師培訓「粵音能力前測、後測」結果分析
「家長粵音講座」喚起家長關注子女的發音	家長問卷調查結果分析