

乙部 計劃撮要

- (1) 目的：
 目標： (i) 運用資訊科技處理行政工作，減輕教師工作量
 (ii) 善用行政系統，讓行政數據系統化
- (2) 對象：
 預期受惠人數： 全校 18 名教職員、3 名行政人員、約 200 名學生及其家長
- (3) 推行方案：
 (i) 進行期：2011 年 2 月至 2011 年 9 月
 (ii) 過程/時間表：

推行時間表	內容
2010 年 11 月	獲優質教育基金批准申請
2011 年 3 月	測試及引入成績報告管理行政系統及電子圖書館管理行政系統
2011 年 4 月	檢討成效及進行相應改善工作
2011 年 5-6 月	全面推行使用系統
2011 年 7-9 月	進行系統使用檢討及完成系統檢討報告

- (4) 產品：
 (i) 產品/成果：
 1. 教師工作量得以減輕
 2. 師生可以進一步運用資訊科技於學習和行政工作
 (ii) 產品/成果的推介：
 1. 舉辦分享會，向其他學校介紹推展的經驗
 2. 舉辦家長講座，讓家長了解運用科技處理行政後帶來的改變

(5) 預算：

	學校承擔額		優質教育基金資助額
	金額	來源	
設備/服務開支	HK\$58,150	學校發展基金	HK\$58,200
員工開支			HK\$40,000
優質教育基金的總資助額			HK\$98,200

- (6) 評鑑：
 (i) 表現指標：
 1. 行政組別老師在處理學生成績表及圖書館紀錄的時間下降 50%
- (ii) 成效衡量：
 1. 項目開展前進行問卷調查，掌握各項行政工作佔用教師時間
 2. 項目推展順暢後再次進行問卷調查，了解是否達到表現指標
 3. 經檢討及改善流程後，再次進行問卷調查，了解是否達到表現指標