

優質教育基金
公帑資助學校專項撥款計劃
乙部：計劃書

計劃名稱： 多元創藝展光芒計劃 Show me your talents	計劃編號：2018/0871 (修訂版)
--	--------------------------------

學校名稱：樂善堂劉德學校

直接受惠對象

(a) 界別：幼稚園小學中學特殊學校(請在適當的空格加上✓號)

(b) 受惠對象: (1) 學生: (215)(一至六年級); (2) 教師:(23); (3) 家長: (200);

(4) 其他: 社區人士，如區內NGO及幼稚園

計劃時期：10月/2020年至8月/2022年

1. 計劃需要

1.1	計劃目標	<p>透過優化學生多元興趣課程(包括：增設龍獅藝班、發展多媒體創作資優課程及增加體藝的演示機會)、改善電視台殘舊設備及在禮堂改裝高清的顯示幕，突破現時傳統投影布幕的不足及限制，讓本校基層學生有較優質的演藝舞台，進行各種體藝演示及發揮多媒體創作的潛能，身心得到均衡發展，提升自信心。</p>
1.2	創新元素	<p>隨著投影設備的提升，學校禮堂的舞台除進行一般的早會、週會活動及講座外，還可更廣泛地協助及優化體藝學習的延伸表演，如音樂會、戲劇、舞蹈、花式跳繩、獅藝表演、播放校園電視節目及舉辦大型匯演，於表演時能有更精彩靈活多變的多媒體影音效果配合。</p>
1.3	計劃如何配合校本 / 學生的需要	<p>部分學生的學術方面的發展較受限制，故此多年來本校積極培育全校學生多元潛能的發展，開設不同的體藝培訓活動，更着意讓每位學生也能在舞台上作演示。計劃新增之設備能提升早會或集會的學生表演、演說及分享等多元活動的質素；同時日常課堂上亦能廣泛使用新設備，如於禮堂進行公開課、專題研習及幼小銜接活動時作更佳的投影效果。</p> <p>本校電視台成立至今已有14年，</p> <p style="text-align: right;">計劃中購</p> <p>置的高清顯示幕不但能作一般投影，更能供學生發揮創意，學習創作不同的舞台影音效果，如：製作配合音樂表演的動畫、因應戲劇之劇情組合顯示幕為仿真場景(現行投影系統是前投式，不能達到此效果)、製作更多元化而精彩的校園電視節目，供學生及家長欣賞。</p> <p>計劃包括培訓電視台多媒體製作隊，培養學生製作的技能，如撰寫劇本、製作佈景及道具、拍攝、剪片、影音效果等，有助裝備學生面對這資訊世紀的發展。製作校園節目能讓學生體驗不同的學習經歷，讓學生更有自信。</p>

2. 計劃可行性

2.1	計劃的主要理念/依據	<p>本計劃建基於Michael Fullan的The 21st century skills: 6C's of education，重點培育學生創意(Creativity)及合作(Collaboration)。2017年，課程發展議會更新了藝術教育學習領域課程指引(小一至中六)，當中提到藝術教育是培養學生美感觸覺的關鍵，亦是全人發展的五種基要學習經驗之一。通過欣賞、創作和演出，學生得以全面地學習藝術，發揮創意。本著學生多元發展的理念，本計劃為小一至六的學生提供體藝發展的機會，尤以戲劇教育及多媒體創作為主：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不同的舞台表演均需要配合有高質素的影音系統，增設顯示幕，才能有
-----	------------	---

		<p>良好的效果，使學生的學習經歷更精彩豐富。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 學生在舞台或電視節目的演出中，可以學會表演技巧、說話表達能力、肢體語言、撰寫劇本、佈景及道具等製作，以至控制顯示幕的方法。通過這些技能的學習及配合，學生便有機會發揮其多元才能，也學會建立團隊精神、與人相處的應有態度，提升責任感及營造成功感。更重要的是，反覆鍛鍊學生以上的技巧能培養他們持之以恆的堅毅精神。
2.2	申請學校對推行計劃的準備程度/能力/經驗/條件/設施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校已就計劃成立專責小組，統籌及負責各項工作安排和分工。 2. 本校建立校園電視台已有十多年，而本校的資訊科技人員及部分高年級學生對於相關設備的應用已有一定的認識。本校校長及統籌小組老師亦曾到友校參觀其禮堂顯示幕及校園電視台運作，吸取更多經驗。 3. 本校推行戲劇教育已有一段長時間，戲劇組在校外比賽中屢獲佳績，故有關老師在籌備戲劇及推廣戲劇教育配合其他學科發展或活動方面已累積了相當豐富的經驗。 4. 本校已成立多元智能課及課餘興趣班多年，包括歌詠小組、戲劇組、非洲鼓班、hiphop舞蹈隊、單輪車隊及花式跳繩組等，所以老師及輔助人員已有一定的表演項目經驗。 5. 老師及家長一致贊同優化多元活動安排及改善舞台投影設備。
2.3	校長和教師的參與程度及其角色	<p>校長：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 成立專責小組，統籌、審核計劃內容及監察整個計劃的推行。 <p>採購專責小組：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 負責採購及監察各項器材的安裝或更新的進度； - 安排訓練班，培訓教職員及學生使用電視台顯示幕等新設備。 <p>課程主任：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 協助學科教師如電腦科、校園電視台多媒體製作隊等發展多媒體創作資優課程內容； - 計劃以新增設施修訂戲劇教育的課程。 <p>電腦教師及校園電視台多媒體製作隊負責人：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 修訂校本電腦課程，加入一些較基本的多媒體製作元素； - 與導師合作發展多媒體創作資優課程內容，如器材應用、媒體製作、演示等相關的教學元素； - 成立校園電視台多媒體製作隊及安排訓練； - 校園電視台多媒體製作隊編定電視台目製作時間表。 <p>體藝活動小組：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 編訂禮堂使用時間表，安排各類型表演活動。 - 邀請專業人士，向學生作媒體藝術創作及表演的分享。 - 為新增之體藝項目招聘導師及安排課堂。 - 監察學生表演及演示效果，適時作出改善，並回饋教師或導師，調適課程內容。
2.4	家長的參與程度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 家長出席欣賞體藝表演及電視台節目播放，關注學生的學習進度及表現； 2. 提高對體藝發展的認識，鼓勵子女積極參與相關活動； 3. 作義工，協助製作節目或表演。
2.5	計劃協作者的角色	不適用

2.6 推行時間表

推行時期 (月份/年份)	計劃活動
10/2020 -11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 請顧問公司及供應商提供專業意見，落實顯示幕及校園電視台需更新的設備規格，啟動採購程序，向供應商發出採購文件。 - 電腦科修訂課程設計，編寫教程。 - 編訂新學年禮堂使用時間表，安排不同表演活動。 - 為新增龍獅班招聘導師及安排課堂。
10/2020	- 與中標供應商討論購置及安裝顯示幕及電視台器材事。
11/2020-12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 邀請專業人士培訓專責教職員操作及管理器材事宜。 - 重新成立電視台多媒體製作隊，招募學生。 - 發展多媒體創作資優課程。
11/2020-7/2022	- 進行龍獅班訓練班。
12/2020-7/2022	- 進行電視台多媒體製作隊學生培訓課程及開始製作節目及表演。
12/2020- 7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - 每星期三次的早會中安排學生活動包括：朗誦、唱歌、各科組活動的推廣、班際表演等。 - 每星期安排一次學生集會。 - 每年舉行一次的大型活動：中秋迎月夜、聖誕聯歡綜合表演、歌唱比賽、戲劇比賽。
7/2021及7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - 學年舉行綜合匯演，邀請家長及社區人士參觀，分享學生學習成果。 - 檢視活動實行成效，提出改善。
其他	- 持續推行體藝發展計劃。

2.7 計劃活動的詳情

a. 學生活動

活動名稱	內容	節數及每節 所需時間	參與教師及/ 或受聘人員	預期學習成果
早會	於禮堂進行早會。	約每星期三 次，每節20 分鐘	全校師生	透過日常操作，多媒體製作隊能熟習禮堂顯示幕的應用。
周會	1.於禮堂進行學生周會，安排講座或活動。	約每周1節， 每節40分鐘	全校師生	透過日常操作，多媒體製作隊能熟習禮堂顯示幕的應用
	2.安排校外社區機構，向學生作藝術表演或分享。	每年舉辦最 少4次	相關演藝範疇的 專業人士	學生對藝術表演有進一步的了解，懂得欣賞及實踐藝術技能。
表演活動	1.每月安排一至兩次表演活動(按各組進度)，包括：班際表演、音樂、合唱團、戲劇學會、舞蹈隊、單輪車、花式跳繩、朗誦、舞龍/獅表演等。	每月1次，每 次10-20分	各表演活動小組 的負責老師	參與表演活動的學生可發揮所長，實踐所學。觀賞的學生，可擴闊對藝術的接觸面，培養其欣賞及評鑑的能力。多媒體製作隊熟習器材應用及創作特效技巧。
	2.舉行大型活動，如聖誕節綜合表演、歌唱比賽及戲劇比賽等。	每年定期舉 行(每項約60 分鐘)	全校教師	
英文科	一、二年級舉行全級課，利用顯示幕協助提升學生學習英文的興趣。	一、二年級每 年各1次	英文科老師及外 籍老師	學生能提升學習英文的興趣及更投入於英文課。多媒體製作隊熟習器材應用技巧。
常識科	舉行常識時事問答比賽	每年1次	常識科老師	活動能提高學生對常識科的認識及興趣。多媒體製作隊熟習器材應用技巧。

趣味數學

目標或內容	介紹趣味數學問題或IQ題
統籌老師	數學科組
時間	5-10分鐘
播放次數	每年四次

STEM 分享

目標或內容	分享STEM相關資訊和介紹學生STEM作品
統籌老師	常識科組
時間	5-10分鐘
播放次數	每年四次

3. 學校頻道

老師訪問

目標或內容	學生小主持訪問老師，讓本校學生增加對本校的歸屬感
統籌老師	校園電視台負責老師
時間	約10分鐘
播放次數	每年四次

校長訪問

目標或內容	學生小主持訪問校長，讓本校學生增加對本校的歸屬感
統籌老師	校園電視台負責老師
時間	約10分鐘
播放次數	每年一次

活動介紹

目標或內容	學生小主持介紹本校將舉行的活動
統籌老師	校園電視台負責老師
時間	5分鐘
播放次數	每年二次

4. 價值教育頻道

紀律訓練

目標或內容	製作影片教導學生遵守紀律及了解紀律的重要性
統籌老師	訓輔組
時間	5分鐘
播放次數	每年三次

好人好事分享

目標或內容	製作影片讓學生及老師分享及表揚好人好事
統籌老師	訓輔組
時間	5分鐘
播放次數	每年三次

劉德點唱站

目標或內容	讓學生點唱歌曲，促進師生間的關愛
統籌老師	校園電視台負責老師
時間	10分鐘
播放次數	每年四次

圖書介紹

目標或內容	老師或學生進行好書分享
統籌老師	圖書館主任
時間	4分鐘
播放次數	每年二次

中西樂器介紹或演奏

目標或內容	老師或學生進行不同樂器介紹或演奏
統籌老師	音樂科主任
時間	4分鐘
播放次數	每年二次

c. 校園電視台播放時間表

節次	時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
預備集會 (禮堂)	7:50 – 8:10	語文頻道	/	學校頻道	/	語文頻道
午膳 (班房)	11:50 – 12:40	價值教育頻道	通識頻道	學校頻道	通識頻道	價值教育頻道

d. 本校電視設計節目例子

Corner

目標	Introduce English books or updated news
演員	外籍英文老師及一位學生
2 minutes	利用圖書內容作引入
5 minutes	簡介圖書
1 minute	同學意見分享
播放時間	8分鐘
播放節數	全學年約四次
統籌教師	外籍英文老師
本集節目如何提升學生的語言學習	1. 節目鼓勵學生多閱讀 2. 節目令 KS1 學生學習和重溫和圖書教學有關的詞彙，如 Author, Illustrator 等等

劇本例子 (樣本)

Student A:	Hi _____, it's Christmas soon. I am looking forward to it.
:	Me too.
Student A:	I just read a book called "That's not my snowman". It's about a snowman who suddenly can talk and move around. The snowman in the book then joined a Christmas party and ate the party food and played the party games.
:	Ah! Therefore, you are now excited with party food and party games for the Christmas party.
Student A:	Yes. I can't wait for the Christmas party!
:	Can you tell me more about the book you read? For example, who is the author?
Student A:	The author is ...
:	How about the pictures? Are they nice? Who is the illustrator of the book?
Student A:	The pictures are nice. The illustrator of the book is...
:	The illustrator of the book is ...
Student A:	Briefly describe the story of the book.
:	...
Student A:	...
:	...

e. 教師培訓

活動名稱	內容	節數及每節所需時間	受聘人員	預期學習成果
培訓 顯示幕演 示	由顯示幕供應商提供專業人士，向負責教師及技術員提供演示操作、幕牆組裝及維護的訓練。	約2節，每節1小時30分鐘	服務供應商	負責教師及技術員能作日常簡單操作及維護，並能教授學生簡單應用設備。
培訓校園 電視台新 器材的應 用	由供應商培訓負責教師及技術員管理、應用有關器材的訓練。	約3節，每節1小時30分鐘	電視台新器材供應商	負責教師及技術員能作日常簡單操作及維修，並能教授學生對設備的簡單應用。
教師發展 日-教職員 培訓	於教師發展日向全體教職員介紹幕牆及音響設備及舞台燈光系統的操作	約1節，每節1小時	服務供應商及本校IT技術人員	全體教職員對幕牆、音響設備及舞台燈光系統有簡單認識。

f. 設備 (包括建議添置的裝置及設施)

	建議購買的設備詳情	該項設備如何有助達成計劃的目標及如適用，預期的使用率
1	室內全彩顯示幕牆	<ul style="list-style-type: none"> - 顯示幕牆的高解像度及清晰度，讓學生可配合各項表演所需，製作色彩更豐富、影象更鮮明的演示影片或動畫。 - 顯示幕牆可靈活組合，學生可以視乎表演內容，隨意拼合顯示板，作為仿真場景之用。
2	校園電視台各項設備(詳見下表)	有助製作更高質素的校園電視節目及廣播到各層課室之中，讓學生可安坐課室(如在午膳時)亦能觀賞節目。
3	龍獅藝班物品(詳見下表)	配合新開辦的龍/獅藝訓練班

g. 工程

	建議的工程項目詳情	該項工程如何有助達成計劃的目標及如適用，預期的使用率
1	禮堂安裝顯示幕工程	安裝工程乃必需的。工程完成後，預計每周三天之早會及一次周會皆會使用。
2	校園電視台拍攝點安裝工程	因原有拍攝點殘舊，未能配合新設備。
3	校園電視台拍攝及控制室更換冷光燈及供裝褪地幕工程	改善拍攝及控制室的燈光效果，有利拍攝。新褪地幕有效改善節目的褪地效果。使用率會提高(見上文)

(公營中學、小學(包括直接資助學校)、特殊學校請參閱學校行政手冊第8.6段及其他相關的段落。已參加新幼稚園教育計劃的幼稚園，請參閱幼稚園行政手冊第1.2段(1)(g)。)

h. 校本課程的特色

發展電腦科及多媒體創作資優課程，學科及電視台多媒體創作隊教職員負責教授媒體創作／製作知識；各演藝活動小組則負責表演，將學科知識與演藝活動結合，讓學生可以學以致用。

2.8財政預算

申請撥款總額:HK\$596,600.00

開支類別*	開支細項的詳情		理據 (請提供每項開支細項的理據,包括所聘請人員的資歷及經驗要求)
	開支細項	金額 (HK\$)	
服務	獅藝班導師費(2年計劃) \$800 x1.5小時x24堂x2年(每周一課)	\$57,600.00	獅藝班導師需最少三年相關工作經驗
	龍藝班導師費(2年計劃) \$800 x1.5小時x24堂x2年(每周一課)	\$57,600.00	龍藝班導師需最少三年相關工作經驗
	多媒體創作及拍攝資優課程導師費 \$1200x1.5小時x12堂x2年(單周上課雙周實習) \$800 (薪金) + 400物資費用	\$43,200.00	多媒體創作及拍攝資優課程導師需最少三年相關工作經驗
設備	龍獅藝班物品 獅頭一套3000元、龍一套(九節,包龍頭、龍身、龍尾、龍珠及竹竿)7000元、鑼鼓一套700元、大頭佛一套500元	\$11,200.00	龍/獅藝班物品,用以實行有關活動
	校園電視台超高清4K實時影音控制系統連電腦	\$27,000.00	
	校園電視台全高清觸控顯示器	\$4,000.00	
	校園電視台高清視頻預覽監視器	\$2,000.00	
	校園電視台高清導播監視器	\$2,000.00	
	校園電視台影像及音訊分配系統	\$2,000.00	
	校園電視台16路立體聲混音器	\$5,000.00	
	校園電視台4路影音一進四出分配放大器	\$1,000.00	
	校園電視台專業指向性收音咪	\$2,000.00	
	校園電視台數碼視像儲存伺服器	\$22,000.00	
	校園電視台互聯網影像管理平台	\$9,000.00	
	校園電視台實時數碼廣播/串流系統	\$30,000.00	
	校園電視台實時數碼影像剪接軟件	\$4,000.00	
	無線領夾收音咪(1套,連兩支咪)	\$2,000.00	
	禮堂安裝顯示幕工程(連運輸)	\$257,000.00	按本校禮堂舞台後牆尺寸比例定出12.8平方米鋼結構全彩屏顯示幕(營幕型號是)。下列其他物資是裝置顯示幕的必須器材:一台、12.8平方米鋼結構,電纜線一套、底座箱體3平方米、獨立電箱一台
工程	校園電視台拍攝點安裝工程	\$20,000.00	更新原有4個拍攝點設備,以便可作直播,每個5000元
	校園電視台拍攝及控制室工程費用(包括更換冷光燈及供裝褪地幕)	\$23,000.00	

	校園電視台軟件及硬件安裝費用	\$10,000.00	
一般開支	計劃審計費	\$5,000.00	
申請撥款總額 (HK\$):		596,600.00	

*

- (i) 在訂定預算時，申請人應參閱基金的價格標準。員工的招聘和貨品及服務的採購必須以公開、公平及具競爭性的方式進行。申請人可刪除不適用的開支類別。
- (ii) 如計劃涉及學校改善工程，可預留一筆不超過總工程費百分之十的應急費用。
- (iii) 為期超過一年的計劃，可預留應急費用，但一般不應超過扣除員工開支及總工程費(包括工程的應急費用)後的總預算額的百分之三。

3. 計劃的預期成果

3.1	成品 / 成果	<input checked="" type="checkbox"/> 學與教資源(多媒體創作及拍攝資優課程) <input type="checkbox"/> 教材套 <input type="checkbox"/> 電子成品*(請列明) _____ <input checked="" type="checkbox"/> 其他(請列明) 錄影學生表演活動上載學校網頁供各界欣賞 _____ <small>*如申請人計劃將電子成品上載於香港教育城，可致電 2624 1000 與香港教育城聯絡。</small>
3.2	計劃對優質教育 / 學校發展的正面影響	豐富學生其他學習經歷，培育學生的多元藝術發展，不只局限在美術及音樂層面，更在戲劇、舞蹈、多媒體創作及拍攝等都有適當的認識，擴闊學生的視野。

備註：學與教資源-按各科的需要拍攝（部份／全部）課堂內容，製作成教材供學生重溫。

例子:拍攝本校小一或小二的英文 的部份全級課的課程內容。如利用三文治教導(procedure步驟),First, Then, Next...，製作成教材供學生重溫。

3.3 評鑑

1. 電視台多媒體創作及拍攝課程檢討：
<ul style="list-style-type: none"> - 透過觀察，面談及問卷調查了解學生的學習進展、能力表演及困難之處 - 超過 70%創作隊學生能掌握相關知識及技巧，並能應用各項器材、能製作一些簡單電視節目或為各項表演創作影音特效。
2. 節目及表演質素方面：
<ul style="list-style-type: none"> - 邀請本校學生、家長、老師觀賞學生的表演及電視台節目，以問卷調查各人意見及評鑑演出或節目的質素，分析整理找出需改善地方。 - 超過 80%教師認同節目或學生的演出有良好效果。
3. 自信心的建立方面：
<ul style="list-style-type: none"> - 和學生面談，了解體藝訓練及表演和多媒體創作過程對建立他們信心的影響 - 向學生、家長及老師進行問卷調查，80%家長、老師及學生認同體藝訓練及表演和多媒體創作過程有助建立學生的自信心

3.4 計劃的可持續發展

各項電視台及學生的多媒體創作及拍攝資優課程於計劃完結後會持續推行及不斷優化。各項體藝訓練及表演亦會繼續進行，另計劃完成後，本校將負責 投影幕的保養及維修，確保日後能繼續正常運作，以便每年推行各類表演活動，令計劃目標得以延續。
--

3.5 推廣

<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生表演活動，上載學校網頁供各界欣賞，亦會安排學生參與社區或友校表演服務。 2. 定期舉辦大型綜合匯演，邀請家長、友校師生、社區人士出席欣賞。 3. 應學界邀請如：教育局、友校、教育機構或組織，分享計劃的理念、實踐過程及成果。 4. 本校以服務社區為宗旨，常免費外借禮堂給非牟利團體，如幼稚園或 NGO 舉辦表演、慶典及聯歡等。若禮堂增設更適合創意發揮、靈活多變的 顯示幕，絕對能助社區各方活動有更精彩的演出。

4.資產運用計劃

類別	項目／說明	數量	總值	建議的調配計劃
其他	龍獅藝班物品 獅頭一套3000元、龍一套(九節，包龍頭、龍身、龍尾、龍珠及竹竿)7000元、鑼鼓一套700元、大頭佛一套500元	1	\$11,200.00	計劃完成後，繼續留校使用。
視聽器材	校園電視台超高清 4K 實時影音控制系統連電腦	1	\$27,000.00	
	校園電視台全高清觸控顯示器	1	\$4,000.00	
	校園電視台高清視頻預覽監視器	1	\$2,000.00	
	校園電視台高清導播監視器	1	\$2,000.00	
	校園電視台影像及音訊分配系統	1	\$2,000.00	
	校園電視台 16 路立體聲混音器	1	\$5,000.00	
	校園電視台 4 路影音一進四出分配放大器	1	\$1,000.00	
	校園電視台專業指向性收音咪	1	\$2,000.00	
	校園電視台數碼視像儲存伺服器	1	\$22,000.00	
	校園電視台互聯網影像管理平台	1	\$9,000.00	
	校園電視台實時數碼廣播/串流系統	1	\$30,000.00	
電腦軟件	校園電視台實時數碼影像剪接軟件	1	\$4,000.00	
視聽器材	無線領夾收音咪(1 套,連兩支咪)	1	\$2,000.00	
	禮堂安裝 顯示幕工程	1	\$257,000.00	

5.聲明

本校就該計劃作下列聲明：

1. 校方會參考教育局、政府及專業導師的指引及意見，並採取措施以確保參加者在活動期間的安全；
2. 本校並沒有重複申請優質教育基金或其他政府撥款以推行本計劃的項目；
3. 本計劃成品的版權屬優質教育基金所有，本校會嚴禁服務供應商複製、改編、分發、發布或向公眾提供成品作商業用途；
4. 在招聘員工和採購所有貨品(包括設備)及服務時，本校將以公開、公平及具競爭性的方式進行，並採取措施以避免採購過程出現任何實際或被視為有利益衝突的情況；
5. 本校的校園電視台所使用的房間不需進行更改房間用途的程序，而本校禮堂並不需作出任何結構性改動；及
6. 本校會承擔由相關校舍改善／改建工程引致的開支／後果，包括但不限於相關的撥款及維修工程，並明白特別室的用途若經更改，相關的資助亦可能受到影響。

6. 遞交報告時間表

本校承諾準時按以下日期遞交合規格的報告

計劃管理 (須透過「網上計劃管理系統」提交)		財政管理 (須連同證明文件的硬複本， 以郵寄方式或親自提交)	
報告類別及涵蓋時間	報告到期日	報告類別及涵蓋時間	報告到期日
計劃進度報告 01/10/2020 - 31/03/2021	30/04/2021	中期財政報告 01/10/2020 - 31/03/2021	30/04/2021
計劃進度報告 01/04/2021 - 30/09/2021	31/10/2021	中期財政報告 01/04/2021 - 30/09/2021	31/10/2021
計劃進度報告 01/10/2021 - 31/03/2022	30/04/2022	中期財政報告 01/10/2021 - 31/03/2022	30/04/2022
計劃總結報告 01/10/2020 - 31/08/2022	30/11/2022	財政總結報告 01/10/2020 - 31/08/2022	30/11/2022