



計劃總結報告

計劃編號： 2009/0203

甲部

計劃名稱：\_\_運用新科技處理學校行政工作\_\_

機構/學校名稱：\_\_聖保羅書院小學\_\_

計劃進行時間：由\_\_06/2010\_\_ (月/年) 至 \_\_08/2011\_\_ (月/年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「填寫優質教育基金計劃總結報告指引」。

請另頁(A4紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

\* 期終報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

秘書處專用

DI

V

D

E

RC



## 附件

表一：目標達成

訂定目標	與目標相關的活動	目標達成的程度	達成目標的證據或指標	不能達成目標的理由
目標一	學生繳費系統	全部達成	系統安裝完畢及投入使用	
目標二	電子學習檔案行政系統	全部達成	系統安裝完畢	
目標三	短訊通訊行政系統	全部達成	系統安裝完畢及投入使用	
目標四	校友會通訊管理系統	全部達成	系統安裝完畢	
目標五	資料備份系統	全部達成	系統安裝完畢及投入使用	

表二：預算核對表

預算項目 (根據協議書附件二)	批核預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- 百分率
a) 電子學習檔案行政系統	40,000	40,000	0%
b) 電子學習檔案行政系統校本培訓課程	28,800	28,800	0%
c) 短訊通訊行政系統	6,000	5,993.07	-1%
d) 資料備份系統	12,000	12,000	0%
e) 伺服器	28,000	16,500	-58.9%
f) 學生繳費系統	22,800	24,300	+6.5%
g) 智能咭閱讀器連拉線工程	10,000	0	-100%
h) 校友會通訊管理系統	10,000	10,000	0%



表三：計劃成品的推廣價值

項目詳情 (例如 種類、名稱、 數量等)	該成品的質素 及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等)	是否值得優質教育基金推介及 可行性？如值得，請提議推廣模式
電子通告	環保、省時、準確、 提高學校形象	不適用	可進行小型交流

表四：活動一覽表

活動性質 (例如 座談會、表 演等)	簡略形容 (例如 日期、主 題、地點等)	參加人數				參加者回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
家長迎新日	2011年8月27日 學校	0	35	0	180	讚賞、正面
學校開放日	2011年8月27日 學校	0	35	500	1200	讚賞、正面，認同電子化服務為 未來大方向。