

計劃總結報告

計劃編號：2008/0307

甲部

計劃名稱：Use of New Technology in School Administration

機構／學校名稱：St. Margaret's Co-educational English Sec. & Pri. Sch.

計劃進行時間：由 7/2009 (月／年) 至 12/2010 (月／年)

乙部

填寫此部份報告前，請先詳閱讀「優質教育基金計劃總結報告填寫指引」。

請另頁(A4 紙)書寫，就以下項目作出總結報告：

1. 達成目標
2. 計劃對學習成效、專業發展及學校發展的影響
3. 自我評鑑計劃的成本效益，需清楚列出有關指標及衡量準則
4. 成品及推廣模式，及外間對那些推廣活動的反應
5. 活動一覽表
6. 計劃實施時所遇到的困難及解決方法

*第八輪以前申請的計劃總結報告應由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士簽署。

*第八輪及以後申請的計劃總結報告須經「網上計劃管理系統」提交。一經提交，報告將被視為已經由校監/機構主管或代表機構簽署優質教育基金撥款協議書的人士確認。

優質教育基金總結報告填寫指引

在填寫計劃評鑑時，請詳述以下各點。以下指引提供參考，讓計劃負責人／小組反思計劃的成效。

1. 能否達成目標

目標陳述	此計劃的目的主要是減省老師及職員在出席、付款以及學生學習概覽上所付出的行政時間。
目標相關的活動	已設立學生/職員出席系統、學生付款系統以及學生學習系統
目標達成程度	100%
目標達成的證據或指標	已添購伺服器，在學校建立各系統； 已在學校各入口裝設讀咭器； 已設立學生點名系統，學生點名記錄可在系統中查閱及獲取一些統計資料； 已設立老師點名系統，老師點名記錄可在系統中查閱及獲取一些統計資料； 已向 PPS 申請繳費服務；現階段，圖書館內的影印費會透過此系統收取； 已設立帳戶給學生記錄他們的學習經歷。
如不能達成目標，須列出原因	

2. 計劃影響

- 更快捷地知道學生的出席情況，從而作出相應跟進；
- 更有效地統計所需資料，用作編製成績表；
- 更有系統保存學生的學習經歷。

3. 自我評鑑計劃成本效益

資源的運用	計劃完成後，仍需要安排人手管理系統。
按直接受惠人士數目計算的單位成本	~每人 160 元
計劃所建構的學習課程及資料的延續性	完成計劃後，系統可持續使用。
當其他學校重做計劃時，不須另外注資的開支項目	購買各系統 伺服器 伺服器操作系統 讀咭器 安裝工程 印咭費月 職員(管理系統)
以較低成本達致相同效益的其他辦法	若可行，可安裝在現有的伺服器及集中讀咭器的安裝位置。

預算項目 (根據協議書附表 II)	核准預算 (甲)	實際支出 (乙)	變更 [(乙)-(甲)] / (甲) +/- %
職員薪酬	39,900 元	39,900 元	0%
器材	75,000 元	70,730 元	-5.69%

4. 可推介的成果及推廣模式

項目詳情 (例如 種類、名稱、數量等)	成果的質素 及推廣價值評鑑	舉辦的推廣活動 (例如 模式、日期等) 及反應	是否值得優質教育基金推介及可供推介的可行性？如值得，請建議推廣模式
不適用			

5. 活動一覽表

活動性質	概略說明	參加人數				參加者的回應
		學校	教師	學生	其他 (請註明)	
不適用						

6. 困難及解決方法

因學校地理問題，等了多時仍未獲得拉線工程的確實報價以及收回的報價曾作出多次修定。基於以上問題，計劃因而順延。日後，須要留意相關情況。